Ausschreibung des Bildungsurlaubs der VHS Rhein-Erft

Kursnummer 192-7401

Projektmanagement - Bildungsurlaub

Zielgruppe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen und 6ffentlichen Verwaltungen und Selbstandige,
die Projekte selbststandig planen und durchfihren méchten.

Voraussetzung
Computer-Grundlagenkenntnisse

Seminarziel
Projekte selbststandig, strukturiert, phasenbezogen und zielorientiert zu planen und durchzufihren.

Anmeldebedingungen

Sie kbnnen eine Anmeldung kostenlos stornieren:

- schriftlich bis 21 Tage vor Veranstaltungsbeginn ohne Angabe von Griinden

- bei fristgerechter Ablehnung des Arbeitgebers nach dem AWbG NRW. Dartiber missen Sie die VHS
unverzuglich informieren.

Dauer
4 Tage, Anzahl der Unterrichtsstunden: 32,00

Unterrichtsstatte
VHS-Forum, Escher Str. 88, R1116, 50259 Pulheim



Unterrichtszeiten und Stoffplan

Montag, 28.10.2019 09:00-16:00 Uhr 8,00 UStd, 60 Min. Pause
Konstrukt ,Projekt"

» Wahrnehmung und Definition von Projekten

« Differenzierung von Projekten und Kleinprojekten

» Zusammenhange zwischen Projekten, Prozessen, Investitionen und Objekten
Projektmanagement Ansatze

« Traditionelles ProjektmanagementModelle der Projektorganisation und Projektrollen
+ Uberblick: Projektorganisation

* Traditionelle Projektorganisationsmodelle

* Projektrollen und Projektorganigramm

* Projektorganisationmodell

* Definition Projektmanagement

* Internationale Projektmanagement Ansatze

Management unterschiedlicher Projektarten

Dienstag, 29.10.2019 09:00-16:00 Uhr 8,00 UStd, 60 Min. Pause
Wiederholung und Fragen

Projektmanagement

* Projektplanung (Zeitplanung, Budgetplanung, Qualitatsplanung)

* Projektteam

* Projektstartprozess

Mittwoch, 30.10.2019 09:00- 16:00 Uhr 8,00 UStd, 60 Min. Pause
Wiederholung und Fragen

Projektmanagement

* Projektkoordinationsprozess

* Projektcontrollingprozess

* Qualitatsicherung

* Projektmarketing

Donnerstag, 31.10.2019 09:00-16:00 Uhr 8,00 UStd, 60 Min. Pause
Wiederholung und Fragen

Projektmanagement

» Bewaltigung von Projektdiskontinuitaten (Abweichungen von Planungen)

* Projektadministration

* Projektabschluss

VHS Rhein-Erft, 16.05.2019




